

## ATTI MODIFICATIVI DI CONTRATTI

STRUTTURA PROPONENTE DI MM SPA	OGGETTO E TIPO DI PROCEDURA	CIG	AGGIUDICATARIO DEL CONTRATTO	DATA ATTO AGGIUNTIVO	IMPORTO CONTRATTO	TEMPI DI COMPLETAMENTO	
				<b>Febbraio 2013</b>			
DCSM-DLCM	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE AL RUSTICO, DEI SOTTOSERVIZI, DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONI SUPERFICIALI, DELLE FINITURE, DELL'ARMAMENTO E DEGLI IMPIANTI DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - TRATTA SESTO FS-CINISELLO MONZA COMMESSA X6 ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 3	04455141C8	CO.E.STRA. SPA - Mandataria A.T.I. CO.E.STRA SPA - BONCIANI SPA - ACMAR SCPA	7-feb-13	€ 850.682,14 Importo contrattuale aggiornato € 67.466.718,91	TOT 540 GIORNI	
DCSM-DLML	CONTRATTO D'APPALTO N° 02/M/167/09 DEL 10.11.2009 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, DELLE FINITURE, DELLE OPERE STRUTTURALI DI COMPLETAMENTO E DELLE SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL PROLUNGAMENTO FAMAGOSTA-ASSAGO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - COMMESSA T2 VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N°1	0130153DA3	A.M. GENERAL CONTRACTOR SPA	22-feb-13	€ 648.614,00 Importo contrattuale aggiornato € 18.847.004,31		
DCOI	ATTO AGGIUNTIVO N°1 AL CONTRATTO n°12/M/176/11 DEL 23/01/2012 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ELETTROMECCANICA ED EDILE DELLA CENTRALE A.P. PADOVA, IN MILANO	1849436ADB	TORRICELLI SPA	22-feb-13	780.804,84 (importo contrattuale aggiornato 7.315.927,21)	TOT 548 GIORNI	
				<b>Marzo 2013</b>			
DCOI	ATTO AGGIUNTIVO N°1 AL CONTRATTO n°12/M/253/11 DEL 14/09/2011 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, COLLEGAMENTO E COSTRUZIONE SULLA RETE FOGNARIA IN MILANO	056537308F	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI	8-mar-13	619.115,28 (importo contrattuale aggiornato 7.331.445,51)	TOT 895 GIORNI	
DCOI	ACCORDO BONARIO N°1 AL CONTRATTO n°12/M/253/11 DEL 14/09/2011 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, COLLEGAMENTO E COSTRUZIONE SULLA RETE FOGNARIA IN MILANO	056537308F	COOPERATIVA DI COSTRUZIONI	12-mar-13	2.576.485,00 (importo contrattuale aggiornato 9.907.930,51)	TOT 895 GIORNI	
DCOI	ATTO AGGIUNTIVO N°1 AL CONTRATTO n°02/M/326/12 DEL 12/12/2012 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SUPERFICIALE DI VIA FERRANTE APORTI, IN MILANO	4553359EB3	VITALI SPA	15-mar-13	43.921,00 (importo contrattuale aggiornato 612.516,48)	TOT 321 GIORNI	
				<b>Aprile 2013</b>			
DCOI	ATTO AGGIUNTIVO N°2 AL CONTRATTO n°02/M/219/11 DEL 24/06/2011 - REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA PREFERENZIALE, IN SEDE RISERVATA, PER LA LINEA FILOVIARIA 92 DA VIALE ABRUZZI ANGOLO PICCINI FINO IN PIAZZA CAPPELLI, IN MILANO	047913310F	CONSORZIO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE SCARL	17-apr-13	858.170,00 (importo contrattuale aggiornato 11.285.026,45)	TOT 740 GIORNI	
				<b>Maggio 2013</b>			
DCOI	ATTO AGGIUNTIVO N°2 AL CONTRATTO n°12/M/221/10 DEL 10/06/2010 - FORNITURA E POSA DELLA NUOVA LINEA ACQUEDOTTISTICA DN 800 DI COLLEGAMENTO DELLE CENTRALI A.P. SALEM E VIALBA DI MILANO	039274141F	RITONNARO COSTRUZIONI SRL	14-mag-13	170.701,38 (importo contrattuale aggiornato 3.697.674,11)	TOT 545 GIORNI	
DCOI	ATTO AGGIUNTIVO N°1 AL CONTRATTO n°02/M/224/11 DEL 05/07/2011 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA VIA RIPAMONTI IN MILANO	0503156177	ING. LEOPOLDO CASTELLI COSTRUZIONI SPA	14-mag-13	512.989,00 (importo contrattuale aggiornato 17.110.978,68)	TOT 1110 GIORNI	
				<b>Giugno 2013</b>			
DACQ	VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI FORNITURA TRASPORTO POSA IN OPERA PREDISPOSIZIONE PER GLI ALLACCI E AVVIAMENTO N. 5 CASE DELL'ACQUA A MILANO €114.000 PROCEDURA NEGOZIATA	4605058613	PROACQUA GROUP SRL	13-giu-13	€33.720 (importo contrattuale aggiornato €130.035,00)		
				<b>Luglio 2013</b>			

## ATTI MODIFICATIVI DI CONTRATTI

STRUTTURA PROPONENTE DI MM SPA	OGGETTO E TIPO DI PROCEDURA	CIG	AGGIUDICATARIO DEL CONTRATTO	DATA ATTO AGGIUNTIVO	IMPORTO CONTRATTO	TEMPI DI COMPLETAMENTO	
DCSM-DLGP	CONTRATTO D'APPALTO N° 02/M/163/09 DEL 14.12.2009 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI FINITURA DELLA TRATTA MACIACHINI-COMASINA DELLA LINEA 3 DELLA METROPOLITANA MILANESE , COMPRENDE LE STAZIONI DERGANO, AFFORI CENTRO, AFFORI FNM E COMASINA - COMMESSA L6LBO ACCORDO TRANSATTIVO	0313266347	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA (GIA' CONSORZIO RAVENNATE SOC.COOP. PA)	8-lug-13	€ 6.761.644,00		
DCSM-DLSM	CONTRATTO D'APPALTO N° 02/M/964/06 DEL 03.09.2007 RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE AL RUSTICO DI GALLERIE, MANUFATTI E STAZIONE, SOTTOSERVIZI E SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DELLA TRATTA AFFORI FNM (ESCLUSA) - COMASINA (COMPRESA) DELLA LINEA 3 DELLA METROPOLITANA DI MILANO - COMMESSA L6LA0 ACCORDO TRANSATTIVO	230826153B	IMPRESA EUROPEA 92 SPA	8-lug-13	€ 1.750.384,74		
				<b>Agosto 2013</b>			
DCOI	ATTO AGGIUNTIVO N°2 AL CONTRATTO n°02/M/326/12 DEL 12/12/2012 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SUPERFICIALE DI VIA FERRANTE APORTI, IN MILANO	4553359EB3	VITALI SPA	9-ago-13	28.091,00 (importo contrattuale aggiornato 640.607,48)	TOT 321 GIORNI	
				<b>Settembre 2013</b>			
DCOI	ATTO AGGIUNTIVO N°1 AL CONTRATTO n°12/M/297/12 DEL 11/07/2012 -REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA ACQUEDOTTISTICA DN 800 DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 3220 m. IN MILANO	3872709490	COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCARL	17-set-13	921.746,93 (importo contrattuale aggiornato 4.451.431,51)	TOT 842 GIORNI	
DCOI	ATTO AGGIUNTIVO N°1 AL CONTRATTO n°12/M/294/12 DEL 20/07/2012 - REALIZZAZIONE DI NUOVE ASTE FOGNARIE LUNGO LE VIE CRESCENZAGO, DARDANONI, CONTE ROSSO, DEI CANZI E SBODIO IN MILANO	3934642949	FORTUNA COSTRUZIONI GENERALI SRL	27-set-13	732.877,50 (importo contrattuale aggiornato 4.230.995,90)	TOT 705 GIORNI	
				<b>Ottobre 2013</b>			
DCOI	ACCORDO TRANSATTIVO AL CONTRATTO n°02/M/922/06 DEL 19/06/2006 - REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSE DI VIABILITA' PRIMARIA, IN SOTTERRANEO, DA VIALE ALCIDE DE GASPERI A VIA GATTAMELATA, IN MILANO	1168359059	ICS GRANDI LAVORI SPA	18-ott-13	9.173.889,98 (importo contrattuale aggiornato 92.394.190,53)		